

Le calendrier du déploiement dans les communes

➤ BRESSUIRE

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ CELLES-SUR-BELLE

Début des études : 3^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2020
Fin des travaux : 3^{ème} trimestre 2021

➤ CERIZAY

Début des études : 3^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2020
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ CHAUVIGNY

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2021

➤ CIVRAY

Début des études : 4^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 3^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2020

➤ CTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS

Début des études : 4^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 3^{ème} trimestre 2020
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ DANGÉ-SAINT-ROMAIN

Début des études : 3^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2020
Fin des travaux : 3^{ème} trimestre 2021

➤ JAUNAY-CLAN

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2020

➤ LA CRÈCHE

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 1^{er} trimestre 2020

➤ LOUDUN

Début des études : 4^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 3^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 1^{er} trimestre 2021

➤ MAULÉON

Début des études : 1^{er} trimestre 2019
Début des travaux : 4^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2021

➤ MELLE

Début des études : 3^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2020
Fin des travaux : 1^{er} trimestre 2021

➤ MONTMORILLON

Début des études : 2^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 1^{er} trimestre 2020
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ NEUVILLE-DE-POITOU

Début des études : 1^{er} trimestre 2019
Début des travaux : 4^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 1^{er} trimestre 2021

➤ NUEIL-LES-AUBIERS

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2020

➤ PARTHENAY

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2020

➤ SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Début des études : 2^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 1^{er} trimestre 2020
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ THOUARS

Début des études : 2^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 1^{er} trimestre 2020
Fin des travaux : 4^{ème} trimestre 2021

➤ VIVONNE

Début des études : 3^{ème} trimestre 2018
Début des travaux : 2^{ème} trimestre 2019
Fin des travaux : 1^{er} trimestre 2020

➤ VOUILLÉ

Début des études : 2^{ème} trimestre 2019
Début des travaux : 1^{er} trimestre 2020
Fin des travaux : 2^{ème} trimestre 2021